

VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2019.gada 29.janvāra LĪGUMA NR. 88

Ozolnieku novada, Ozolniekos

2019.gada 10.jūnijā

Ozolnieku novada pašvaldība, tās izpilddirektora Anduļa Židkova personā, kurš darbojas uz Ozolnieku novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA Firma "Konstants", tās valdes locekļa Edgara Rīteļa personā, kurš darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji vai Puses,

Līdzēji, ņemot vērā 2019.gada 24.janvāra Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. OND 2018/54 "Daudzfunkcionāla iedzīvotāju apkalpošanas centra 1. stāva telpu vienkāršotā atjaunošana", un starp Līdzējiem 2019.gada 29.janvārī noslēgtā līguma Nr. 88, turpmāk tekstā - Līgums, 3.10. un 7.3 punktiem, vienojas izdarīt izmaiņas atsevišķos Līguma punktus, noslēdzot šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

1. Puses apliecina, ka Līguma darbu izpildes gaitā ir atklājusies iepriekš neparedzēta un tehniski pamatota nepieciešamība izdarīt izmaiņas darbu veikšanas apjomos un veikt papildu darbus.
2. Puses ir vienojušās par nepieciešamajām izmaiņām darbus apjomos, kas ir fiksētas "Izslēgto – iekļauto darbu aktā", turpmāk tekstā – Akts, kas ir pievienots šīs Vienošanās 1.pielikumā. Vienošanās 2/pielikumā –"Tāme" ar precizētiem darbu apjomiem.
3. Saskaņā ar Aktā fiksēto, Puses vienojas, ka Pasūtītājs par papildu darbiem samaksā Izpildītājam **EUR 1 166,93** (viens tūkstotis viens simts sešdesmit seši eiro un 93 eiro centi), kas tiek samaksāta Līgumā paredzētajā kārtībā.
4. Puses vienojas izdarīt izmaiņas Līguma 3.1.punktā, izsakot to jaunā redakcijā:

"3.1. Maksa par pienācīgi veiktiem Darbiem jeb Līgumcena ir **EUR 69 511,57 (sešdesmit deviņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro, 57 centi)** saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā un Aktā par darbu apjomu izmaiņām".

5. Puses vienojas izdarīt izmaiņas Līguma 3.3.punktā, izsakot to jaunā redakcijā :

"3.3. Pasūtītājs ietur garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas, t.i., **EUR 3 475,50** (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro, 50 centi), kas tiek ieturēts, veicot galīgo norēķinu".

6. Pārējie Līguma nosacījumi netiek izmainīti, un ir spēkā tādā redakcijā, kā Puses bija vienojušās Līgumā.
7. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā, un tiek pievienota Līgumam kā pielikums, un ir tā būtiska un neatņemama sastāvdaļa.

AK

Izpildītāja
Iepirkumu un izsoļu komisijas vadītāja
S. Krūmiņa
2019.gada 10. jūnijā

8. Vienošanās sagatavota uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, ar 1. pielikumu – Akts uz vienas lapas un 2.pielikums – “Tāme”, ar precizētiem darbu apjomiem uz 24 lapām, divos identiskos eksemplāros, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Līdzēju paraksti un rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS:

Ozolnieku novada pašvaldība

Reģ. Nr.: LV90001623310

Stadiona iela 10, Ozolnieki, LV-3018

A/S Swedbank, kods HABALV 22

Konts LV72HABA0551001405027

Izpilddirektors

A.Židkova

IZPILDĪTĀJS:

SIA Firma “KONSTANTS”

Reģ. Nr. 41703001675

Rīgas iela 52, Ozolnieki, LV-3018

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X

Konts: LV86UNLA0008000467883

Valdes loceklis

E. Rītelis

SASKAŅOTS

Ozolnieku novada pašvaldības
Iepirkumu un juridiskās daļas vadītāja

2019. gada 10. septembrī