

## Līguma Nr.418 papildinājumi

Ozolnieku novada, Ozolniekos

2014.gada 8.oktobrī

**Ozolnieku novada pašvaldība**, tās domes priekšsēdētāja Pētera Veļeckas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šis vienošanās tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

**SIA „Uzars Bruģēšana”**, tās pilnvarotā pārstāvja Alekša Skadiņa personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2014.gada 12.februāra pilnvaras Nr.008/P pamata, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas Līdzēji,

Līdzēji, ņemot vērā,

- 1) starp tiem 2014.gada 18.augustā noslēgto līgumu Nr.418 par gājēju ietves posma rekonstrukciju Stadiona ielā, Ozolniekos, turpmāk tekstā saukts Līgums;
- 2) apsekošanas aktu, kurā tika konstatēts, ka ir radusies nepieciešamība veikt iepriekš neparedzētus papildus darbus Līguma pienācīgai un pilnīgai izpildei, kā arī faktu, ka nav nepieciešams veikt daļu no darbiem;
- 3) Līguma 3.8.punktu un Pasūtītāja izteikto akceptu papildus darbu nepieciešamībai, noslēdz šos Līguma papildinājumus par sekojošo:

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs ar savu darba spēku, rīkiem un materiāliem pienācīgā kārtā veic papildus darbus, kas norādīti šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā - Tāmē „Iekļautie darbi”.
2. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam nav pienākums veikt šo Līguma papildinājumu 2.pielikumā – tāmē „Izslēgtie darbi” norādītos darbus un tam nav tiesību pieprasīt Pasūtītājam samaksu par šo Līguma papildinājumu 2.pielikumā minētajiem darbiem.
3. Līdzēji vienojas, ka par šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā minēto papildus darbu pienācīgu un pilnīgu veikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam papildus Līguma summai, **EUR 1 260.13** (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro un 13 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc papildus darbu pieņemšanas-nodošanas akta un akta, kas apliecina Līguma pilnīgu un pienācīgu izpildi, abpusējas parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Šajā punktā noteiktā maksa par papildus darbiem aprēķināta ņemot vērā papildus darbu vērtību un no tās atņemot izslēgto darbu vērtību.
4. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto kārtību.
5. Līdzēji vienojas, ka šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā minētos Darbus Izpildītājs veic pilnībā līdz **2014.gada 13.oktobrim**.
6. Izpildītājam ir pienākums, veicot ar šo vienošanos uzņemtos papildus darbus, pilnībā ievērot Līguma noteikumus.
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā. Līgums turpmāk piemērojams un interpretējams tikai kopā ar šiem Līguma papildinājumiem.
8. Šie Līguma papildinājumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai šo papildinājumu un Līguma saistību izpildei.
9. Šie Līguma papildinājumi ir sastādīti latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, ar 2 pielikumiem kopā uz 2 lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma papildinājumu eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

### PASŪTĪTĀJS:

#### Ozolnieku novada pašvaldība

Stadiona iela 10, Ozolnieki LV-3018

PVN Reģ.Nr. LV90001623310

A/S Swedbank, Kods: HABALV22

Konts: LV72HABA0551001405027

Domes priekšsēdētājs:

### IZPILDĪTĀJS:

#### SIA „Uzars bruģēšana”

Krasta iela 9, Ozolnieki, LV 3018

PVN reģ.nr. LV 53603028391

A/s „SEB Banka”; kods: UNLALV2X

Konts: LV52UNLA0050008828661

pilnvarotais pārstāvis:

Pēteris Veļeckis

2014.gada 08.oktobrī

Z.v.

SASKAŅOTS

Domes jurists

20 14.g. 8 . 10

Aleksis Skadiņš

2014.gada 08.oktobrī

Z.v.