

Vienošanās par papildus darbu veikšanu (Līgums Nr.425)

Ozolnieku novada, Ozolniekos

2014.gada 10.oktobrī

Ozolnieku novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Pētera Veļeckā personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šis vienošanās tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Juneka montāža”, tās valdes locekļa Jolanta Matuseviča personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas Līdzēji,

Līdzēji, ņemot vērā,

- 1) starp tiem 2014.gada 21.augustā noslēgto līgumu Nr.425 par ūdensvada rekonstrukcijas darbu veikšana Tetelē, turpmāk tekstā saukts Līgums;
- 2) Izpildītāja iesniegumu un Ozolnieku novada būvvaldes apsekošanas aktu, kurā tika konstatēts, ka ir radusies nepieciešamība veikt iepriekš neparedzētus papildus darbus Līguma pienācīgai un pilnīgai izpildei;
- 3) Līguma 3.8.punktu un Pasūtītāja izteikto akceptu papildus darbu nepieciešamībai, noslēdz šos Līguma papildinājumus par sekojošo:

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs ar savu darba spēku, rīkiem un materiāliem pienācīgā kārtā veic papildus darbus, kas norādīti šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā.
2. Līdzēji vienojas, ka par šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā minēto papildus darbu pienācīgu un pilnīgu veikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 2 462.95** (divi tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro un 95 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc papildus Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, akta, kas apliecina Līguma pienācīgu un pilnīgu izpildi abpusējas parakstīšanas, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
3. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likumā” noteikto kārtību.
4. Puses vienojas, ka šo Līguma papildinājumu 1.pielikumā minētos Darbus Izpildītājs veic pilnībā līdz **2014.gada 16.oktobrim**.
5. Izpildītājam ir pienākums, veicot ar šo vienošanos uzņemtos papildus darbus, pilnībā ievērot Līguma noteikumus.
6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā. Līgums turpmāk piemērojams un interpretējams tikai kopā ar šiem Līguma papildinājumiem.
7. Šie Līguma papildinājumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai šo papildinājumu un Līguma saistību izpildei.
8. Šie Līguma papildinājumi ir sastādīti latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, ar 1.pielikumu uz divām lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma papildinājumu eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Ozolnieku novada pašvaldība


Stadiona iela 10, Ozolnieki LV-3018

PVN Reģ.Nr. LV90001623310

A/S Swedbank, Kods: HABALV22

Konts: LV72HABA0551001405027

Domes priekšsēdētājs:


Pēteris Veļeckis

2014.gada 10. oktobrī

IZPILDĪTĀJS:

SIA „Juneka montāža”

Filozofu iela 24, Jelgava, LV 3001

PVN reģ.nr. LV53603017701

A/S Swedbank, Kods: HABALV22

Konts: LV31HABA0551002757266

valdes loceklis:


Jolants Matusevičs z.v.

2014.gada 10. oktobrī


SASKAŅOTS
Domes jurists

2014.g. 10. 10