

DARBA UZDEVUMS

Ozolnieku novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādei

1. Izstrādāt Ozolnieku novada attīstības programmu 2019. - 2025. gadam (turpmāk - Programma), nosakot rīcību kopumu Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2036.gadam ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādes pamatojums:
 - 2.1. likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;
 - 2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturrtā daļa un 10. pants;
 - 2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts, 12. panta pirmā daļa un 22. pants;
 - 2.4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 - 2.5. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
3. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības izstrādātajiem “Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
4. Programmas izstrādes uzdevumi:
 - 4.1. saskaņā ar Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2036.gadam, definēt uzdevumus un rīcību kopumu novada attīstībai vidējā termiņā, kā arī finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
 - 4.2. izvērtēt un ņemt vērā nacionāla līmeņa un Zemgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. - 2036. gadam, Ozolnieku novada teritorijas plānojumu un to pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads;
 - 4.3. izstrādājot Programmu, veikt Ozolnieku novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izvērtēšanu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos projektus;
 - 4.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 2009. gada 25. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
5. Programmas izstrādes darba organizācija:
 - 5.1. Programmas izstrādi organizē, vada un koordinē Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļa;
 - 5.2. Programmā jomu un nozaru attīstības prioritātes, uzdevumus, rīcības un investīciju priekšlikumus izstrādā jomu un nozaru atbildīgie speciālisti;
 - 5.3. Programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu no iedzīvotāju, jomu un nozaru priekšlikumiem apkopo un izstrādā Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļa;
 - 5.4. Programmas sabiedrisko apspriešanu, tajā skaitā iedzīvotāju sanāksmes un darba grupas organizē Ozolnieku novada pašvaldības attiecīgo jomu un nozaru speciālisti sadarbībā ar Attīstības un projektu daļu;
 - 5.5. Programmas izstrādi TAPIS sistēmā veic Attīstības un projektu daļa;
6. Programmas izstrādes laika grafiks:

Nr.p.k.	Aktivitāte	Termiņš
---------	------------	---------

6.1.	Sagatavošanās Programmas izstrādei	
6.1.1.	Domes lēmums par programmas izstrādes uzsākšanu	2018.gada jūnijs
6.1.2.	Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu ieviešana Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), paziņojuma publicēšana mājaslapā www.ozolnieki.lv un izdevumā "Ozolnieku Avīze".	2018.gada jūnijs
6.1.3.	Programmas izstrādes procesa darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde	2018.gada jūnijs - jūlijs
6.1.4.	Darba uzdevumu sagatavošana jomu un nozaru attīstības plānošanai	2018.gada jūnijs - jūlijs
6.1.5.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājaslapā www.ozolnieki.lv un izdevumā „Ozolnieku Avīze”	2018.gada jūnijs - jūlijs
6.1.6.	Konsultācijas ar Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi veikšanas nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas nepieciešamības izvērtēšanai	2018.gada jūnijs - jūlijs
6.1.7.	Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)	2018.gada jūlijs
6.2.	Programmas 1. redakcijas izstrāde	
6.2.1.	Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze	2018.gada jūlijs - oktobris
6.2.2.	Stratēģiskās daļas izstrāde, vidēja termiņa prioritāšu, rīcības virzienu formulēšana	
6.2.3.	Rīcības plāna un Investīciju plāna izstrāde ne mazāk kā triju gadu posmam	
6.2.4.	Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde	
6.2.5.	Programmas 1. redakcijas izskatīšana vadības grupā	2018.gada oktobris
6.3.	Publiskā apspriešana	
6.3.1.	Domes lēmums par Programmas 1. Redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un Zemgales plānošanas reģiona informēšana par atzinuma sniegšanas nepieciešamību	2018.gada novembris
6.3.2.	Paziņojuma par Programmas 1. redakcijas publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.ozolnieki.lv un izdevumā "Ozolnieku Avīze" un TAPIS	2018.gada novembris

6.3.3.	Programmas 1.redakcijas publiskās apspriešanas organizēšana	2018.gada novembris - decembris
6.3.4.	Publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu apkopošana, sabiedrisko apspriežu kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.ozolnieki.lv	2018.gada decembris
6.4.	Programmas gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana	
6.4.1.	Programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus	2018.gada decembris – 2019.gada janvāris
6.4.2.	Domes lēmums par gala redakcijas apstiprināšanu, lēmuma publicēšana mājaslapā www.ozolnieki.lv , izdevumā "Ozolnieku Avīze" un TAPIS	2019.gada janvāris
6.4.3.	Apstiprinātās Programmas publiskošana	2019.gada janvāris

7. Nepieciešamības gadījumā darba uzdevumu un izpildes termiņus aktualizēt:
7.1. saņemot Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par Vides pārskata izstrādi;
7.2. pēc programmas 1. redakcijas izstrādes.

Domes priekšsēdētājs



D.Liepiņš