

VIENOŠANĀS PAR LĪGUMA NR.35 GROZĪJUMIEM

Ozolnieku novada, Ozolniekos

2017.gada 15.augustā

Ozolnieku novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības nolikumu, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukta "Pasūtītājs", no vienas puses, un

SIA "Koger vide", kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Edgars Asars un Vilnis Ārgalis, turpmāk šīs vienošanās tekstā saukta "Izpildītājs", no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas "Līdzēji",

Līdzēji, ņemot vērā,

- a) starp tiem 2017.gada 7.februārī noslēgto līgumu Nr.35 par PII "Bitīte" pārbūves darbu veikšanu, turpmāk tekstā saukts "Līgums";
- b) faktu, ka būvprojekta nepilnību dēļ ir radusies nepieciešamība veikt iepriekš neparedzētus papildus darbus Līguma pienācīgai un pilnīgai izpildei, kā arī faktu, ka nav nepieciešams veikt daļu no Līgumā paredzētajiem darbiem;
- c) Izpildītāja 2017.gada 11.augusta iesniegumu, kas pievienots šiem Līguma grozījumiem kā 4.pielikums;
- d) Līguma 5.5. un 12.2.punktu noteikumus,

noslēdz šos Līguma grozījumus par sekojošo:

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs ar savu darba spēku, rīkiem un materiāliem pienācīgā kārtā veic papildus darbus, kas norādīti šo Līguma grozījumu 1.pielikumā - „Papildus darbu tāmēs Nr.1-17” par kopējo summu EUR 18 153,43 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit trīs euro un 43 centi).
2. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam nav pienākums veikt šo Līguma grozījumu 2.pielikumā – tāmēs „Darbi, kas netiek veikti pēc tāmēs pozīcijām” un tāmēs “Izslēgtie darbi” norādītos darbus par kopējo summu EUR 16 233,06 (sešpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 6 centi), un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt Pasūtītājam samaksu par šo Līguma grozījumu 2.pielikumā minētajiem darbiem.
3. Līdzēji vienojas, ka par šo Līguma grozījumu 1.pielikumā minēto darbu pienācīgu un pilnīgu veikšanu, Pasūtītājs **papildus** Līguma summai maksā Izpildītājam **EUR 1 920,37** (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro un 37 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc papildus darbu pieņemšanas-nodošanas akta un akta, kas apliecina Līguma pilnīgu un pienācīgu izpildi, abpusējas parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Šajā punktā noteiktā maksa par papildus darbiem aprēķināta ņemot vērā papildus darbu vērtību, kas norādīta šo grozījumu 1.punktā, un no tās atņemot izslēgto darbu vērtību, kas norādīta šo grozījumu 2.punktā, saskaņā ar šo Līguma grozījumu 3.pielikumā pievienoto kopsavilkumu.
4. Pasūtītājs šo Līguma grozījumu sakarā veic pievienotās vērtības nodokļa samaksu, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
5. Līdzēji vienojas, ka šo Līguma grozījumu 1.pielikumā minētos Darbus Izpildītājs veic pilnībā līdz **2017.gada 1. septembrim**.
6. Atbilstoši šīs vienošanās 5.punktam un Līguma 5.5.1.punktam, Līdzēji vienojas Līguma 5.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5.3. Pilnīgu Būvdarbu pabeigšanu un visu citu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz pilnībā līdz 2017.gada 1.septembrim”.
7. Izpildītājam ir pienākums, veicot ar šo vienošanos uzņemtos papildus darbus, pilnībā ievērot Līguma noteikumus.
8. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā. Līgums turpmāk piemērojams un interpretējams tikai kopā ar šiem Līguma grozījumiem.

9. Šie Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai šo grozījumu un Līguma saistību izpildei.
10. Šie Līguma grozījumi ir sastādīti latviešu valodā uz vienas abpusēji apdrukātas lapas, ar trīs pielikumiem kopā uz 29 lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma grozījumu eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.
11. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:

Ozolnieku novada pašvaldība
Stadiona iela 10, Ozolnieki LV-3018
PVN Reģ.Nr. LV90001623310
a/s "Swedbank"; Kods HABALV22
Konts: LV72HABA0551001405027
Domes priekšsēdētājs:

BŪVUZŅĒMĒJS:

SIA "Koger vide"
Artilērijas iela 40, Rīga, LV 1009
PVN reģ.nr. LV 40003884717
A/s "Citadele"; kods: PARXLV22
Konts: LV15PARX0012757670001
valdes loceklis:

Dainis Liepiņš **Z.v.**

Edgars Asars

Vilnis Ārgalis
Z.v.